

# G3 Projektmitarbeitern Projekte zuteilen

**Zugang für:** Projektleiter, Geschäftsführer, Systemverwalter

**Lernen:** Projektmitarbeiter ein Projekt zuteilen und für sie ein persönliches Budget einrichten.

**Wenn Sie den Projektmitarbeitern ein Projekt zuteilen wollen,**

Figur 1: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten

haben Sie drei Möglichkeiten:

1. Gehen Sie zum Fahnenblatt **ZUGETEILTE STUNDEN** ①.
2. Gehen Sie zum Fahnenblatt **PHASEN** [Bearbeiten] ②
3. oder klicken Sie auf die Phase ③.

Im Fahnenblatt **ZUGETEILTE STUNDEN** können Sie die Projektmitarbeiter einsehen und sie den verschiedenen Phasen zuteilen, während Sie über [Bearbeiten] jede Phase einzeln behandeln. Egal wie Sie vorgehen, der Zuteilungsprozess ist der gleiche:

Figur 2: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten -> Phase bearbeiten

- Wählen Sie einen Mitarbeiter aus der Liste ④.
- Besonders beim Fahnenblatt **ZUGETEILTE STUNDEN** gilt, dass die Phasenliste aktualisiert wird, so dass nur die Phasen gezeigt werden, wofür der gewählte Projektmitarbeiter noch nicht zugeteilt worden ist. Wählen Sie die Phase, für die der Mitarbeiter zugeteilt werden soll.
- Geben Sie die **Stundenzahl** ⑤ an, die dem Mitarbeiter zugeordnet werden soll.
- Wählen Sie einen **Stundensatz** ⑥.
- Der Stundensatz ist der Kundenkostpreis, während der interne Kostpreis (nicht angezeigt) automatisch aus den Stammdaten des Mitarbeiters kommt, siehe Systemverwaltung -> Mitarbeiter.
- Klicken Sie auf **Aktualisieren** ⑦.

Neben der Zuteilung pro Mitarbeiter kann man auch Mitarbeitergruppen Phasen zuteilen bzw. Phasengruppen Mitarbeitern zuteilen, jeweils in einem Arbeitsgang:

- Klicken Sie auf [An mehrere Mitarbeiter...] ⑧, wenn Sie in einem Arbeitsgang mehrere Mitarbeiter einer Phase zuteilen möchten.
- Klicken Sie auf [Für mehrere Phasen...] ⑨, wenn Sie in einem Arbeitsgang einem Mitarbeiter mehrere Phasen zuteilen möchten.

Figur 1: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten

PSP	Phasennr.	Phase	Anfangsdatum	Enddatum	Phasenart	Aktiv	IP	Budget	Budget	Stunden zuglt.	Reg.
		Pre analysis	14.05.2007	27.05.2007	Phasenart wähl	✓	✓	335.000	335	335	226,0
2		Project Management	14.05.2007	25.08.2007	Project manag	✓	✓	130.000	130	130	107
3		Design of database	27.05.2007	14.06.2007	Design	✓	✓	170.000	170	165	154
4		Development in .Net	12.06.2007	30.07.2007	Implementation	✓	✓	600.000	600	500	515,2
5	0001	test	23.07.2007	30.07.2007	Phasenart wähl	✓	✓	0	0	0	0
6		Delivery	30.07.2007	17.08.2007	Delivery	✓	✓	100.000	100	100	91,5
7		Evaluation	17.08.2007	25.08.2007	Implementation	✓	✓	40.000	40	37	0
<b>Summe</b>								<b>1.375.000</b>	<b>1.375</b>	<b>1.247</b>	<b>1.094,5</b>

Figur 2: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten

Mitarbeiter / Phase	Zuglt.	Reg.	Stundensatz
<b>Neue Zuteilung</b>			
Mitarbeiter wählen			Stundensatz wählen
<b>ABE (Al Beck)</b>			
4 Development in .Net	25	32	850,00 Programming
6 Delivery	14	14,5	850,00 Programming
<b>aeb (Adam Earl Becker)</b>			
4 Development in .Net	250	214,1	850,00 Programming
<b>BED (Benedicte Damon)</b>			
3 Design of database	60	61,5	1.200,00 Project Manag
6 Delivery	60	59	850,00 Programming
<b>CEE (Cecey Ericsson)</b>			
1 Pre analysis	250	160,8	Festpreisphase
<b>Summe</b>	<b>659</b>	<b>1.094,5</b>	

**Hinweis:** Bei Festpreisphasen wird der Stundensatz automatisch errechnet.