

# G 4 Eine Phase innerhalb eines Projektes verschieben

**Zugang für:** Projektleiter, Geschäftsführer und Systemverwalter

**Lernen:** Wie die Phasenstruktur eines Projektes geändert werden kann

Bei Einrichtung und Steuerung von Projekten kann es notwendig sein die Phasenstruktur zu ändern, indem Projektphasen verschoben werden.

## Verschieben einer Phase unter eine andere Phase

- Öffnen Sie ein Projekt über **Projektsuche** (F6)

Figur 1: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten

- Wählen Sie die Phase, die verschoben werden soll **1**, indem Sie auf die Phase oder auf den Link **[Bearbeiten]** ganz rechts klicken **2**

Figur 2: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten -> Phase bearbeiten "Pre analysis"

- Wählen Sie die Hauptphase, wo die gewünschte Phase untergebracht werden soll, indem Sie die Liste **Phase anbringen unter:** **3** wählen und auf **Aktualisieren** klicken.

Figur 3: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten -> Phase bearbeiten "Pre analysis"

- Die Phase ist jetzt eine Unterphase zur Phase Test **4**

Soll eine Phase in ein anderes Projekt verschoben werden, schauen Sie in dieses Kapitel ⇨ **G5**

Figur 1: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten

PSP	Phasennr.	Phase	Anfangsdatum	Enddatum	Phasenart	Aktiv	FP	Budget	Budget	Stunden	Zugl.	Reg.
		Neue Phase										
			23.07.2007	30.07.2007	Phasenart wähl							
1		Pre analysis	14.05.2007	27.05.2007	Phasenart wähl			335.000	335	250	226,8	[Bearbeiten] [Löschen]
2		Project Management	14.05.2007	25.08.2007	Project manag			130.000	130	0	107	[Bearbeiten] [Löschen]
3		Design of database	27.05.2007	14.06.2007	Design			170.000	170	60	154	[Bearbeiten] [Löschen]
4		Development in .Net	12.06.2007	30.07.2007	Implementation			600.000	600	275	515,2	[Bearbeiten] [Löschen]
5	0001	test	23.07.2007	30.07.2007	Phasenart wähl			0	0	0	0	[Bearbeiten] [Löschen]
6		Delivery	30.07.2007	17.09.2007	Delivery			100.000	100	74	91,5	[Bearbeiten] [Löschen]
7		Evaluation	17.09.2007	25.09.2007	Implementation			40.000	40	0	0	[Bearbeiten] [Löschen]
<b>Summe</b>								<b>1.375.000</b>	<b>1.375</b>	<b>659</b>	<b>1.094,5</b>	

Figur 2: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten -> Phase bearbeiten "Pre analysis"

**Phase bearbeiten "Pre analysis"**

Phasentitel: Pre analysis | Projekttitel: AIT - Extranet  
 Phasennr.: | Projekt Nr.: AIT.07.0001  
 Phasenart: Phasenart wählen | Kunde: Anrond IT  
 Berechenbar:  | Phase anbringen unter: Unter test  
 Dokumentlink: |  
 Anfangsdatum: 14.05.2007 |  
 Enddatum: 27.05.2007 |  
 Budget (Stunden): 335 |  
 Budget (EUR): 335.000 in Rechnung gestellt |  
 Festpreisphase:  |  
 Rechnungsdatum: 27.07.2007 |  
 Aktiv:  |

**Navigation**  
 Auf eine Phase klicken um sie zu bearbeiten  
 1 Pre analysis  
 2 Project Management  
 3 Design of database  
 4 Development in .Net  
 5 test  
 6 Delivery  
 7 Evaluation

Figur 3: Hauptmenü -> Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten -> Phase bearbeiten "Pre analysis"

**Phase bearbeiten "Pre analysis"**

Phasentitel: Pre analysis | Projekttitel: AIT - Extranet  
 Phasennr.: | Projekt Nr.: AIT.07.0001  
 Phasenart: Phasenart wählen | Kunde: Anrond IT  
 Berechenbar:  | Phase anbringen unter: Unter test  
 Dokumentlink: |  
 Anfangsdatum: 14.05.2007 |  
 Enddatum: 27.05.2007 |  
 Budget (Stunden): 335 |  
 Budget (EUR): 335.000 in Rechnung gestellt |  
 Festpreisphase:  |  
 Rechnungsdatum: 27.07.2007 |  
 Aktiv:  |

**Navigation**  
 Auf eine Phase klicken um sie zu bearbeiten  
 1 test  
 1.1 Pre analysis  
 2 Project Management  
 3 Design of database  
 4 Development in .Net  
 5 Delivery  
 6 Evaluation