

G5 Projektphasen anderen Projekten zuordnen

Zugang für: Projektleiter, Geschäftsführer und Systemverwalter

Lernen: Wie eine Phase eines Projekts in ein anderes Projekt verschoben wird.

Aus unterschiedlichen Gründen kann es von Vorteil sein, eine Projektphase aus einem Projekt in ein anderes Projekt zu verschieben.

Wird eine Projektphase in ein anderes Projekt verschoben, wird die erfasste Arbeitszeit mit in das neue Projekt verschoben.

Verschieben einer oder mehrerer Projektphasen

Figur 1: Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten

- Öffnen Sie ein Projekt.
- Klicken Sie auf [Phasen verschieben...] ①

Figur 2: Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten

- Wählen Sie das Projekt, aus dem eine oder mehrere Phasen in die Liste *Quelle* ② verschoben werden sollen.
Die Phasenliste des Projektes wird gezeigt ③
- Wählen Sie unter *Zielort* ④ das Projekt, in das die Phase verschoben werden soll.

Figur 3: Projektmanagement -> TSG – Development Phase verschieben

- Klicken Sie auf [Phase verschieben ->] ⑤ und auf **OK**, um die gewählte Phase in das neue Projekt zu verschieben.
Klicken Sie auf **OK** um die Phasen und eventuelle Unterphasen zu verschieben.

Figur 4: Projektmanagement -> TSG – Development Phase verschieben

Die Projektphase mit eventuellen Unterphasen gehört jetzt zum neuen Projekt ⑥

Figur 1: Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten

PSP	Phasennr.	Phase	Anfangsdatum	Enddatum	Phasenart	Aktiv	FP	Budget	Budget	Zuglt.	Reg.
Neue Phase											
-	-		01.09.2007	08.09.2007	Phasenart wähl	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			--	
1	0014	Design	01.09.2007	08.09.2007	Design	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0
2	0012	Pre Consultant	01.09.2007	08.09.2007	Design	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0
3	0016	Dataqualität	01.09.2007	08.12.2007		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0
Summe								0	0	0	0

Figur 2: Projektmanagement -> Projektsuche -> Projekt bearbeiten

TSG - Development				AIT - Extranet			
PSP	Phase	Aktiv	Stunden	PSP	Phase	Aktiv	Stunden
1	Design	X		1	test	X	
1.1	» Design	X		2	Project Management	X	107
1.2	» Report	X		3	Design of database	X	154
2	Pre Consultant	X		4	Development in .Net	X	515,2
3	Dataqualität	X		5	Delivery	X	91,5
3.1	» Pre Investigation	X	5	6	Evaluation	X	
3.2	» Input data	X					

Figur 3: Projektmanagement -> TSG – Development Phase verschieben

TSG - Development				AIT - Extranet			
PSP	Phase	Aktiv	Stunden	PSP	Phase	Aktiv	Stunden
1	Design	X		1	Project Management	X	107
1.1	» Design	X		2	Design of database	X	154
1.2	» Report	X		3	Development in .Net	X	515,2
2	Pre Consultant	X		4	Delivery	X	91,5
3	Dataqualität	X		5	Evaluation	X	
3.1	» Input data	X		6	test	X	
				6.1	» Pre Investigation	X	5